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CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 6 JUIN 2024

LANDES

DELIBERATION N° 2024-06-093-DR/CP

Nomenclature : 1.1.7

OBJET : AVENANTS AU MARCHE DE TRAVAUX POUR LA REALISATION DU
BATIMENT ET FRONTON DE L’ESPACE SPORTIF VINCENT MABILLET

L’an deux mille vingt quatre, le six juin, a vingt heures. Le Conseil municipal
diiment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur
MABILLET, Maire.

Votants : 33
Abstention : /
Votes exprimés: 33
PRESENTS EN DEBUT DE SEANCE

Pour: 31 M. MABILLET, M. PERRET, Mme MOUNIER, M. DOMET, Mme DUFAU,
Contice -2 M. SAUBIETTE, Mme ORDUNA, M. DUBERT, Mme TROISVALLETS,
Mme Dacha ot M. M- GONZALES, Mme SAINT-AUBIN, Mme NOGARO, Mme DUPRE,
[ ataillade Ty ‘IMme CORRIHONS, Mme PICAT, Mme BIRLES, M. DECKE,

Mme PERIMONY-BENASSY, M. CENDRES, Mme LE GALL, M. COUTIER,
Mme LALANNE, M. ROBLES, Mme DACHARRY

Fait a Tarnos,

bt ABSENTS EXCUSES REPRESENTES EN DEBUT DE SEANCE
le 7 juin 2024

Mme DARRAMBIDE procuration a Mme ORDUNA
Pour extrait certifié M. LESPADE procuration a M.DUBERT
M. GARANS procuration a Mme PERIMONY-BENASSY
Mme BAULON procuration a Mme TROISVALLETS
M. FLEURENTDIDIER procuration a Mme DUPRE
M. MIREMONT procuration a M. CENDRES
M. LORMAND procuration a M. GONZALES
Mme CASSAING procuration a M. ROBLES

ABSENTS EXCUSES EN DEBUT DE SEANCE
M. LATAILLADE

Certifié exécutoire compte tenu
du dépit au titre du contrile de
légalité et de La publication sur
le site Internet de la Mairie le :

M 06/ 391,

» Arrivée de M. LATAILLADE au point n° 2024-06-072-DGS

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme MOUNIER

Nombre de Conseillers en exercice

33

Nombre de présents

24 en début de séance
25 a partir du point n® 2024-06-072-DGS

Nombre de pouvoirs

8

Nombre de votants

32 en début de séance
33 a partir du point n° 2024-06-072-DGS

La consultation pour I’ensemble des lots du marché n°22TX19 « Travaux de construction des
batiments de I’espace sportif Vincent MABILLET » a été lancée le 17 octobre 2022. Le lot 11
« Chauffage ventilation plomberie sanitaire » a dans un premier temps été déclaré sans suite

Correspondance : Monsieur le Maire, Hotel de Ville, 14 boulevard Jacques Duclos - 40220 Tarnos

Tél 05 39 64 00 40 - Fax 05 539 64 04 61 - Courriel : mairie@ville-tarnos.fr - Site internet : www.ville-tarnos.fr




Envoyé en préfecture le 11/06/2024
Recu en préfecture le 11/06/2024
Publié le

ID : 040-214003121-20240607-2024_06_093-DE

pour modification des besoins de I’acheteur et une nouvelle consultation a été lancée le 9 mai
2023, n°23TX13.
Les 15 lots de ces deux marchés de travaux sont a ce jour attribués et les entreprises suivantes
ont été retenues pour I’exécution des travaux :

01 VRD COLAS 394 642,95 €
02 Espaces verts GUICHARD 05 118,95 €
03 Gros ceuvre LALANNE 045 000,00 €
04 Charpente DI AQUITAINE 05 002,00 €
05 Couverture Etanchéité SCET 143 696,37 €
06 Menuiseries extéricures LABASTERE 175 978,00 €
07 Menuiseries intérieures FETCHEPARE 159 950,34 €
08 Serrurerie C2B 130 000,00 €
09 Platrerie Isolation GOYTI 160 274,14 €
10 Electricité ETCHART ENERGIE 111 670,49 €
11 Chauffage ventilation Marché non attribué et relancé |-

Jlomberie et chauffage
12 Carrclage CMB 109 341,20 €
13 Sols Souples [LORENZI 49 952,80 €
14 Peinture Nettoyage LLORENZI 99 930,00 €
15 |Ascenseur ORONA 24 800,00 € .
D3TX  [Chauffage ventilation  [SARRAT 825 534,77€
13 lot plomberie sanitaire
unique

Le montant initial du marché 22TX19 est de & 2 695 357,24 € HT soit 3 234 428,69 € TTC
Le montant du marché 23TX13 (ex lot11) est de 325 534,77 € HT soit 390 641,72 € TTC.

Lot 3 - Gros (Euvre — Avenant n°2

Suite a Ia réalisation des études d’exécution, lors de la réalisation des fouilles il a ét¢ constaté
que la téte des pieux qui devaient supporter ’abri de la tribune seraient trés impactantes
notamment sur les arbres & proximité. Le systéme de charpente métallique prévu a donc €€
modifié pour que ’ossature prévue pour fixer I’habillage bois puisse participer 4 la structure
de I’ensemble. Avec cette solution, il est indispensable de rajouter des pieux métalliques car
les fondations de cette charpente doivent &tre identiques en tout point, 5 pieux métalliques, 5
tétes de pieux et les fouilles en rigole pour les semelles sont & prévoir en complément du
marché. Les prix indiqués correspondent aux prix du marché.

Il convient de signer I’avenant n°2 et de modifier le montant global du lot 3 pour le montant
de I’intervention chiffrée a 5 050,51 € HT soit 6 060,61 € TTC. Le nouveau montant du lot 3
s’éléverait désormais 3 950 345,35 € HT soit 1 140 414,42 € TTC.
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Lot 7 ~ Menuiseries intérienres — Avenant n°3
L’objet de cet avenant porte sur les diverses modifications et prestations supplémentaires lides
au chantier :
* Modification du mur mobile foyer : 0,00€
Le mur mobile du foyer aura une imposte fixe pour éviter d’endommager les panneaux
acoustiques suspendues. Cette modification n’a pas d’impact économique car la
hauteur totale ne change pas (la cloison doit étre fixée sur des éléments structurels).
* Ajout d’un mur comptoir : + 2 846,98 €
Cette prestation n’était pas déerite sur le marché mais est indispensable pour le support
du comptoir. L’ajout d’une bande led sous le plan de travail pour la mise en valeur du
comptoir est également comprise.
* Suppression d’un meuble : - 437,14 €
Afin de laisser un espace plus généreux pour les fiits et les poubelles, un meuble 2
tiroirs a été supprimé sous le plan de travail du bar du foyer.
* Ajout d’un placard de rangement : + 991,79 €
Ce placard a été créé pour intégrer le tableau du Systéme de Sécurité Incendie (SSI) et
le défibrillateur, de fagon & avoir un espace sécurisé mais visible par tous les
utilisateurs pour que le batiment puisse &ire ouvert indépendamment des locaux
occupés a4 chaque moment. Le tablean SSI était prévu dans le futur burecau des
Animations Sportives de la Ville, ce qui impliquait avoir ce burcau ouvert en
permanence,
* Modifications dans logement du gardien : + 38574 €
A la demande de la Ville, maitre d’ouvrage, le plan de travail de la cuisine a été
modifié pour intégrer une cuisine équipée et meublée.

Il convient de signer I’avenant n°3 et de modifier le montant global du lot 7 pour le montant
de ’intervention chiffrée a 3 787,37 € HT soit 4 544,84 € TTC. Le nouveau montant du lot 7
s’éléverait désormais a 153 796, 23 € HT soit 184 555,48 € TTC.

Lot 14 — Peinture Nettoyage — Avenant n°1

Cet avenant concerne plusieurs modifications en plus-value ou en moins-value sur les
revétements et aménagements intérieurs ou extérieurs :

& Remplacement de la toile de verre par de la peinture acrylique : - 1 580,00 € HT

m Réduction de la hauteur du traitement anti-graffiti 2 2,50M : - 5 760,00 € HT

w Suppression du traitement anti-graffiti sur le mur de frappe du fronton : - 2 160,00 €
HT

m Ajout du traitement anti-graffiti sur les murets autour du fronton : + 1 710,00 € HT

m Ajout de bandes anti-dérapantes sur les escaliers intérieur s: + 2 150,00 € HT

Soit une modification globale du montant du lot 14 de — 5 640,00 € HT.

Les deux premiéres options en moins-value ont été prévues au marché, La premidre concerne
les 1580M* de revétements des parois intéricures ; la deuxiéme les revétements des parois
extérieures. En complément de cette dernidre option, il est également proposé de supprimer le
traitement anti-graffiti sur le mur de frappe du fronton car il n’est pas compatible avec la
pratique sportive du mur et de le rajouter sur les murets autour du fronton. La dernidre
modification intégre la pose de bandes anti-dérapantes pour les escaliers intéricurs qui n’ont
pas ¢€t¢ prévues au marché.
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Il convient de signer ’avenant n°[ relatif & ces modifications et d’ajuster le montant global du
lot 14 pour un montant chiffré a — 5 640,00 € HT soit — 6 768,0 0€ TTC. Le nouveau montant
du lot 14 s’éleve désormais a 94 290,00 € HT soit 113 148,00 € TTC.

Ces différents avenants entrainent une modification globale du cofit initial du marché 22TX19
de + 3 197,88 € HT, soit 3 837,45 € TTC et unc augmentation globale de + 0,11 % du
montant initial.

Aujourd’hui, il convient d’autoriser M. le Maire 3 signer ces avenants relatifs aux
modifications ci-dessus désignées.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Entendu son Président,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l"al'ficle [.2122-21-1 du
code qui prévoit que la délibération du Conseil municipal chargeant le maire de souscrire un
marché déterminé peut &fre prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce
marché ;

Vu le Code de la Commande publique et notamment les articles relatifs aux procédures
adaptées ;

Considérant le résultat de la consultation et les marchés signés ;

Considérant que le montant des travaux du marché initial liés 4 la construction des bétiments
de I’espace sportif Mabillet 22TX19 s’éléve 4 2 695 357,24€ HTE ;.

Considérant les prestations supplémentaires nécessaires ot imprévues et les ajustements
intervenus en cours d’exécution,

Considérant la nécessité de régulariser les montants du marché par avenants ;
DELIBERE

APPROUVE le nouveau montant de chacun des lots n°3, 7 et 14, et I’ajustement du montant
global du marché initial,

AUTORISE Monsieur le Maire a signer I’avenant n°2 du lot 3, ’avenant n°3 du lot 7 et
I’avenant n°1 du lot 14 du marché n°22TX19 de Travaux de construction des batiments de
’espace sportif Vincent MABILLET,

DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget.

DIT que la présente délibération peut faire 1’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Pau dans un délai de deux mois suivant son affichage ou sa notification et sa
transmission au représentant de 1'Etat dans le Département. Le tribunal administratif de Pau
peut étre saisi dans les deux mois par Uapplication « Télérecours citoyens » accessible sur le
site www telerecours.fr




