

DÉCISION DU MAIRE

OBJET :

Avenant 2 – Lot 8 - Marché 25TX18 | Travaux d'extension de la salle Joseph Biarrotte

Le Maire de TARNOS,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de la Commande publique et notamment les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° relatifs aux procédures adaptées ;

VUE la délibération du Conseil Municipal en date du 2 avril 2026 précisant les délégations de compétence accordées à Monsieur le Maire dans le cadre de l'article L 2122-22 du CGCT ;

VUE la Décision 2025/279 du 11 août 2025 attribuant à la société PEINTURES D'AQUITAINE le lot 8 (Peintures Intérieures et Extérieures) du marché 25TX18 relatif aux travaux d'extension de la salle Joseph Biarrotte ;

CONSIDÉRANT la nécessité d'ajuster le montant du marché suite à prestations supplémentaires nécessaires qui n'étaient pas prévues au marché initial ;

DÉCIDE

Article 1^{er} : de signer un avenant au contrat avec la société **PEINTURES D'AQUITAINE**, 168 avenue Henri de Navarre – 64185 BAYONNE - SIRET 702 720 210 00047

Pour un montant de 1 220,00 € HT, soit 1 464,00 € TTC.

Le nouveau montant du lot 8 est de 38 606,36 € HT, soit 46 327,63 € TTC, soit une augmentation de 10,25 % du montant initial du lot.

Le nouveau total du marché 25TX18 tous avenants compris est de 329 932,19 € HT, soit 395 918,63 € TTC, soit une augmentation de 9,39 % du montant initial.

Article 2 : Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Commune.

Article 3 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois suivant son affichage ou sa notification et sa transmission au représentant de l'État dans le Département. Le tribunal administratif de Pau peut être saisi dans les deux mois par l'application « Télérécours citoyens » accessible sur le site www.telerecours.fr.

Article 4 : Un exemplaire de la présente décision sera adressé à :

- Monsieur le Sous Préfet
- Monsieur le Directeur Général des Services
- L'entreprise concernée

Envoyé en préfecture le 31/07/2026

Reçu en préfecture le 31/07/2026

Publié le

ID : 040-214003121-20260728-2026_260-AU



Fait à Tarnos, le 28 juillet 2026

Le Maire de Tarnos
Marc MABILLET

Pour le Maire Empêché

Emmanuel SAUBIETTE
Premier adjoint





MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

Commune de TARNOS

Service Commande Publique

14 Boulevard Jacques Duclos

40220 TARNOS

TRAVAUX D'EXTENSION DE LA SALLE JOSEPH BIARROTTE A TARNOS

RÉFÉRENCES : 25TX18
LOT N° 8 - PEINTURES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

AVENANT N° 2



A. Identification de la personne morale de droit public qui a passé le marché et du titulaire

Pouvoir adjudicateur : VILLE DE TARNOS 14 Bd Jacques Duclos - 40220 TARNOS
Représenté par Marc MABILLET, Maire de Tarnos

Titulaire du marché : LES PEINTURES D'AQUITAINE 168 avenue Henri de Navarre - 64185 BAYONNE
Représenté par Vincent JUSTE

B. Renseignements concernant le marché

- **Objet du marché** : 25TX18 - Travaux d'extension de la salle Joseph Biarrotte à Tarnos
Lot n°8 : Peintures Intérieures et Extérieures
- **Notification** : 14 août 2025
- **Montant initial du lot** : 35 015,93 € HT soit 42 019,12 € TTC
- **Montant du lot après avenant n°1** : 37 386,36 € HT soit 44 863,63 € TTC

C. Objet de l'avenant n°2

Le présent avenant concerne des travaux supplémentaires imprévus au marché initial comme suit :

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Travaux de peinture des quais | 1 212,48 € HT |
| 2. Traitement des déchets | 7,52 € HT |

Incidence financière de l'avenant n°2 :

Montant HT	1 220,00 €
TVA	244,00 €
Total TTC	1 464,00 €

Nouveau montant du marché :

Montant HT	38 606,36 €
TVA	7 721,27 €
Total TTC	46 327,63 €

Écart introduit par les avenant n°1 et n°2 par rapport au montant initial : + 10,25 %

D. Signatures du titulaire du marché parties

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date	Signature
JUSTE Vincent Directeur général	Bayonne le 30/07/2026	

E. Signature du représentant du pouvoir adjudicateur

À Tarnos, le 28 juillet 2026



Pour le Maire Empêché
Emmanuel SAUBIETTE
Premier adjoint

-Marché 25TX18 – Travaux d'extension de la salle Joseph Biarrotte - Lot n°8- Avenant n°2-