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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 16 MAI 2023

LANDES

DELIBERATION N° 2023-05-066-DR/CP

Nomenclature : 1.1.7

OBJET: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE LOISIRS:
MODIFICATIONS DE CONTRAT - LOT 12

L’an deux mille vingt trois, le seize mai, a vingt heures. Le Conseil municipal

Votants : 33 A e : - . i
. diiment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Monsieu

Abstention : / LESPADE, Maire.

Votes exprimés: 33

PRESENTS EN DEBUT DE SEANCE

Pour: 33 M. LESPADE, M. PERRET, Mme NOGARO, M. DOMET, Mme DUFAU,
M. MABILLET, Mme DUPRE, M. DUBERT, Mme MOUNIER, M. GONZALES,
Mme SAINT-AUBIN, Mme DARRAMBIDE, M. SAUBIETTE, Mme ORDUNA
M. GARANS, Mme BAULON, Mme TROISVALLETS, Mme CORRIHONS,
Mme PICAT, Mme BIRLES, M. DECKE, Mme PERIMONY-BENASSY,
M. CENDRES, Mme LE GALL, M. COUTIER, Mme LALANNE, M. ROBLES,
Mme CASSAING, M. LATAILLADE

Fait a Tarnos,
w le 17 mai 2023

Ppur extrait certifi¢ ABSENTS EXCUSES REPRESENTES EN DEBUT DE SEANCE

conforme - M. FLEURENTDIDIER  procuration a Mme BAULON
VeSS M. MIREMONT procuration a M. CENDRES
M. HERVELIN procuration a Mme DUFAU
-1 |Mme DACHARRY procuration a M. LATAILLADE

e Maire :
' |SECRETAIRE DE SEANCE : Mme NOGARO

Cer Aexécaftorr e compre fenu || o bre de Conseillers en exercice |33
du 0t au titre du contréle de
légalité gt de La publication sur || Nombre de présents 29

le site Internet de la Mairie le :

I (oD

Nombre de pouvoirs 4

Nombre de votants 33

Monsieur le Maire rappelle que le marché de travaux 21TX01 concernant la construction du
centre de loisirs a été lancée le 26 février 2021. Ce marché comportait 12 lots.

Le cofit global de travaux s’élevait a 1 199 117,28 euros HT.
Plusieurs modifications de contrat ont été signées au cours de la réalisation du chantier, avec
ou sans incidences financiéres, portant le montant des travaux a 1 209 075,63 € HT et ont été

autorisées par délibération du Conseil municipal du 15 mars 2022 et du 29 septembre 2022,

Aujourd’hui, il convient d’autoriser M. le Maire a signer de nouvelles modifications de
contrat, apparues nécessaires lors de la réalisation du chantier. Il convient de modifier le
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marché du lot n°12 « VRD » signé avec la société PINAQUY, en raison de la diminution de
son montant concernant la fourniture et pose d’un portillon métal thermolaqué.

Le nouveau montant du lot n°12 s’éléve désormais 4 79 643,24 € HT contre 80 248,24 € HT
Le nouveau montant du marché passe alors de 1 214527,17€ HT a1 213 922,17 € HT.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Entendu son Président,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Commande publique,
Vu la délibération n°2020-06-045 du 04 juin 2020, portant délégation des pouvoirs du Maire,

Vu la délibération n°2022-03-055 du 15 mars 2022 approuvant les modifications du contrat
n°l, avec les entreprises Lalanne Construction, Labastére 64, J.Goyty, ltems, Sudelec, SAS
Bobion Joanin, Pinaquy et Laporte.

Vu la délibération n°2022-09-134 du 29 septembre 2022 approuvant la modification du
contrat n°2 avec I’entreprise Pinaquy et la modification de contrat n°1 avec I’entreprise Metal
Concept,

Considérant la nécessité d’effectuer une modification du marché en raison de la diminution du
prix du marché lot 12- VRD d’un montant de 605,00 € HT.

DELIBERE

APPROUVE le nouveau montant du marché de 79 643,24 € HT pour le lot n°12 — VRD,
avec la société PINAQUY,

AUTORISE Monsieur le Maire a signer les modifications de contrat correspondantes avec
les entreprises concernées

DIT que les sommes sont prévues aux budgets.

DIT que la présente délibération peut faire 1’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Pau dans un délai de deux mois suivant son affichage ou sa notification et sa
transmission au représentant de I’Etat dans le Département. Le tribunal administratif de Pau
peut étre saisi dans les deux mois par ’application « Télérecours citoyens » accessible sur le
site www.telerecours.fr




